社団法人化のスケジュール見通しについて

・今年度内の法人設立を目標とし、遅延した場合でも来年度当初からの法人設立を目指すこととする。
・スケジュールは、下記③により左右される。

項番	作業項目	~'96.10	'96.11	'96.12	'97.1	'97.2	'97.3	'97.4
①	４省庁の共管に関する各省庁の了承取付	済						
②	４省庁の共管に関する連絡協議体制確立	済						
③	概要審査・精査（審査中）							
④	任意団体ＪＰＮＩＣ臨時総会(解散決議)							
⑤	社団法人ＪＰＮＩＣ設立総会							
⑥	設立許可申請							
⑦	主務官庁設立許可							
⑧	財産の移転手続き及び設立登記							